



4DB7B817-FC0B-410A-81C2-FD7801540A4E

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON** cuyo titular es **NADEZHDA YEKATERINA LOPEZ OROZCO** identificado(a) con DNI N° **45843661**.

Jueves, 29 de abril de 2021

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



4DB7B817-FC0B-410A-81C2-FD7801540A4E

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	45843861
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	LOPEZ OROZCO NADEZHDA YEKATERINA
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	28/04/2021 06:46:33 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de Identidad	N° de documento de Identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	CARLIN PALACIOS GLEIDY ARACELI	DNI	03371346	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



4DBE7B8T7-FC0B-41DA-81C2-FD7801540A4E

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

	Comentarios:	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONES EN ELABORACION
1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional	
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 46 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Fecha de informe:
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Fecha de aprobación: Año Inicio - Año fin:
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Fecha de documento: Comentarios:
		Fecha de aprobación: Comentarios:

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- POLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría; a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM. Los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el POLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



4DB7B817-FC0B-410A-81C2-FD78D1540A4E

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



4DB7B817-FC0B-410A-81C2-FD7801540A4E

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en el INFO Obras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (*)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de elaboración de expediente técnico, al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrato	2	0	2	4	0	2	0	2	2	7910211,24	5543046,22	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MORROPON: NO SE HAN CONSIDERADO LAS IDAR



4DB7B817-FC0B-410A-81C2-FD7801540A4E

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	20	20	33562.57	35462.53
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	6	6	10134.58	10368.92
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	9	9	23800	26400
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23538 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 26561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 28277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 28709 - Servidores Penitenciarios,	0	0	0	0
Ley N° 28369 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	1	0	6200
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	36	42	46970	53615
Otros	5	5	3900	3900

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON: EN EL REGIMEN OTROS SE HA CONSIGNADO LAS DIETAS DE REGIDORES.



4DB7B817-FC0B-410A-81C2-FD7801540A4E

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (\$)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Componentes					
													Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (\$)
2417340	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. DUBERLY LOPEZ ESCALONA, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	14/10/2019	DOTAR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A LAS FAMILIAS DEL A.H DUBERLY LOPEZ CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SALUD EN LA POBLACION	432513	636278.34	ACTUALIZACION DE PRECIOS Y LINEAMIENTO S.DE PLAN COVID	01/12/2020	14/01/2021	INVERSIÓN	SI	01/12/2020	26/02/2021						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	24500		24500										
	INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	423326.95		302786.84					EL RESIDENTE INFORMA A LA SUPERVISION MEDIANTE CAUDERNO DE OBRA SOBRE EL DESABASTECIMIENTO DE TUBERIA PVC	SE ELEVO CONSULTA AL PROYECTISTA				
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0		0										
	SUPERVISION	Unidad	0	50.31	50.31	13517.03		13517.03										

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (\$)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	Componentes					
													Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (\$)
2417420	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA LE. ANTONIO RAYMONDI FRANCO BAJO DEL DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	06/09/2019	MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE ANTONIO RAYMONDI A FIN DE BENEFICIAR A LA POBLACION ESTUDIANTIL	4847172	4712833	ACTUALIZACION DE PRECIOS	02/12/2019	02/04/2021	INVERSIÓN	SI	12/03/2020							

Código SNP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/ 12)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/ 13)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	EJECUCION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	118600	118600			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ 1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2426385	REPARACION DE CARRETERAS DE ACCESO EN EL(A) REGION DE ICA, REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL 6, 672 KM EN DIV. MONTE RICO LA BOCAÑA, PIURA LA VIEJA-SAN JOSE DEL CHORRO-SOLIMBRE PORVENIR DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA. METR: 3.78 KM TRAMO PIURA LA VIEJA-SOLIMBRE	30/04/2019	MEJORAR EL ACCESO A LOS CASERIOS MONTE RICO LA BOCAÑA- PIURA LA VIEJA-SAN JOSE DEL CHORRO-SOLIMBRE Y PORVENIR	2824862	2824662.23	ACTUALIZACION DE PRECIOS	23/08/2019	20/12/2019	INVERSION	SI	23/08/2019	04/01/2020
COMPONENTES	CARRETERAS DE ACCESO	Tasa	0	100	100	2667044.04	2667044.04					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	25000	25000					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	132618	132618					

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ 1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2444215	CREACION DE MERCADO DE ABASTOS EN MORROPON, DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	29/11/2019	DOTAR DE NUEVA INFRAESTRUCTURA A LOS MERCADO PARA GOZAR DE SALUBRIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE MORROPON	4191082	6170172	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE	05/05/2020	25/08/2021	INVERSION	SI	11/11/2020	

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPLEMENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	175000	175000	175000					
	INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Tasa	0	0	0	0	0	0					

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios														
														Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)									
2457629	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 14647 SEMINARIO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, PIURA.	18/09/2019	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 14647 DEBIDO A QUE EN EL FIN COSTERO, LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPRIO GRAVES PROBLEMAS PRESENTANDO SATURACION DE SUELO Y ASENTAMIENTO DE PISOS, VEREDAS Y LOSAS	1038942	1038133.92	POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	24/12/2019	22/03/2020	INVERSIÓN	SI	24/12/2019			22/03/2020													
															EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	NO SE REGISTRON DATOS DE EXPEDIENTE TECNICO			
															INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	946612	946612	946612	NINGUNO				
															INTANGIBLES	Tasa	0	0	0	45000	45000	45000	NINGUNO				
															LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	13022.16	13022.16	0					
SUPERVISION	Unidad	9.69	100	100	33500	33500	33500	NINGUNO																			

Código SNP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPLEMENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	175000	175000	175000					
	INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	9.69	100	100	33500	33500	33500	NINGUNO				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
2457646	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CESAR VALLEJO, CASERIO PIEDRA DEL TORO, DISTRITO DE MORROPON - MORROPON 2, PIURA		06/12/2019	MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A TRAVÉS DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. CESAR VALLEJO	3356901	3411137	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE	02/12/2020	30/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	02/12/2020		
COMPONENTES														
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COSTO EXCEPCIONAL DE LA OBRA- COVID 19	Tasa	0	0	0	0	0	0						
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	0						
	INFRAESTRUCTURA	Tasa	0	0	0	207467.82	429705.20							
	LIQUIDACION	Tasa	0	0	0	0	0							
	MOBILIARIO	Tasa	0	0	0	0	0							
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	29889.02	29889.02							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
2474466	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. JULIO LAM WONG DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA		23/12/2019	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A LA POBLACION DEL AA.HH JULIO LAM WONG	2071548	2426294	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	07/07/2020	20/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	10/12/2020		
COMPONENTES														
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0	32500						
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios

Código SNP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Acción correctiva	Comentarios
2492059	CREACION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL EN EL A.H. 9 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	11/06/2020	DOTAR DE AREAS RECREATIVAS A LA POBLACION INFANTIL DEL A.H.09 DE OCTUBRE	317481	442404	ACTUALIZACION DE PRECIOS	15/04/2021	14/07/2021	INVERSION	SI		14/09/2020	
COMPONENTES													
	EJECUCION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	8500	8500	8500	8500				
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0				

Código SNP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Acción correctiva	Comentarios
2505271	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 14695 EN EL CASERIO EL CHORRO DEL DISTRITO DE MORROPON - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA	05/12/2020	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CASERIO EL CHORRO	2998004	2998966	ACTUALIZACION DE PRECIOS	15/12/2020	04/05/2021	INVERSION	SI		29/12/2020	
COMPONENTES													
	EJECUCION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	34000	34000	34000	34000				
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0				
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0				

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso de haber previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso de la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: